

Betreft : Voortgangsrapportage sterprojecten (kwaliteitsimpuls Zonnehuisgroep IJssel-Vecht)
Van : Saskia Voorneman, stafmedewerker, ondersteuner sterprojecten
Datum : mei 2018

In de 2^e helft van 2017 is er door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een beroep gedaan op extra gelden vanuit Waardigheid & Trots om een kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren. Op basis van organisatiescans (vanuit Waardigheid & Trots) zijn een vijftal projecten benoemd.

Drie van deze projecten hebben directe invloed op de zorg voor onze cliënten. Dit zijn de projecten:

- Omgevingszorg (creëren van een optimale leefomgeving voor mensen met dementie);
- Belevingszorg (stabilisatie, omgaan met beperkingen waar geen herstel meer mogelijk is en het maximaal gebruik maken van restactiviteit) en;
- Basiskwaliteit op orde (op basis van de thema's van het kwaliteitskader).

Om onze medewerkers meer in hun kracht te zetten en de transitie naar zelfstandige teams te faciliteren is het project Eigenaarschap gestart. Hierbij wordt ingezet om teamontwikkeling en zelfstandigheid, van de gehele organisatie!

Tot slot is als vijfde project geformuleerd: Grip op resultaat. Dit project richt zich op organisatorische aspecten; zoals informeren van de zelfstandige teams over financiën, maar ook op het meer efficiënt maken van verschillende processen.

Eind 2017 is dit vorm gegeven door het opzetten van een projectstructuur. De stuurgroep heeft de eindverantwoordelijkheid, bewaakt de overkoepeling en heeft de projectopdrachten geformuleerd. Er zijn projectleiders benoemd die ieder een projectgroep hebben samengesteld en vervolgens zijn gestart met het opstellen van de projectplannen. Er is ondersteuning georganiseerd om de projectleiders zoveel als mogelijk te laten focussen op de inhoud. Deze ondersteuning wordt per project vormgegeven op basis van de behoefte. Onder andere kan gedacht worden aan het plannen van scholingen, plannen van medewerkers, rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang, monitoren begroting en realisatie.

Het streven is dat de projectplannen in februari 2018 worden geaccordeerd en daarna de projecten gaan starten.